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The purpose of this thesis was to develop the schedule management of construction company Asko Kokkonen Oy 
and to get accurate enough place-time charts.  The company had neither used any scheduling programs nor place-
time charts before.  
 
Schedule development was carried out with a scheduling program called TCM-Planner. This scheduling program 
was acquaired due to its features and competitive price compared to other programs. The program was taken for 
trial use and tested in Helsinki by Housing Company Bostads Bangatan 11–13 for scheduling final lines. The hous-
ing company consists of three staircases, 15 lines, 31 apartments and four business premises. The program was 
tested by making the schedule for final lines 9–15 and separately for line 9. The schedules were carried out by 
forming critical job titles followed by place-time charts. With the help of the charts it was easy to keep track of 
what tasks were being done and where, as well as to discover the overlapping functions already at the design 
phase.  
 
As a result, it was found out that a scheduling program will result in significant benefits in scheduling and the de-
sign and management of work. TCM-Planner was found very suitable for the scheduling of line renovations. The 
planner proved to be useful when making tables of resource loads and when keeping Actual Matrix. Accurate 
schedules with an adequate number of job titles help in planning and task management work. The schedules for 
both line 9 and lines 9 – 15 can be used as the basis for future scheduling targets. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Rakennusliike Asko Kokkonen Oy:n aikataulunhallintaa. Ai-
kataulunhallintaa halutaan kehittää, koska koetaan, ettei se ole riittävän korkealla tasolla. Työn ta-
voitteena on saada tarkempia aikatauluja, joilla on helpompi ohjata työmaan etenemistä. Yritys ei 
ollut aiemmin käyttänyt aikataulunsuunnitteluohjelmia. Työssä tutkitaan eri tapoja aikataulunhallin-
nan kehittämiseksi, sekä vertaillaan aikataulunsuunnitteluohjelmia. Työn ideana on testata aikatau-
lunsuunnitteluohjelman toimivuutta linjasaneeraus kohteessa. Lopullisena tavoitteena on tehdä paik-
ka–aika-kaavioita valitulla suunnitteluohjelmalla. Suunnitteluohjelman toimivuutta testataan raken-
nusliikkeen työkohteessa As Oy Bostads Bangatan 11–13. 
 
1.2 Rakennusliike Asko Kokkonen Oy 
 
Opinnäytetyöni teen Rakennusliike Asko Kokkonen Oy:lle. Rakennusliike Asko Kokkonen Oy on pe-
rustettu vuonna 1989 ja se on erikoistunut linjasaneerauksiin. Yrityksen toiminta sijoittuu pääkau-
punkiseudulle. Rakennusliikkeelle on tärkeää, että työmaat valmistuvat aikataulun mukaisesti. Yri-
tyksellä on ollut viimevuosien aikana keskimäärin kuusi työmaata vuodessa. Rakennusliike Asko 
Kokkonen työllistää noin neljäkymmentä rakennusalan ammattilaista. Työnjohtajia yrityksessä on 
tällä hetkellä kuusi. Liikevaihto oli vuonna 2012 noin 11 miljoonaa euroa. (Askokokkonen.fi) 
 
1.3 As Oy Bostads Bangatan 11–13  
 
Kohde johon aikataulu tehtiin, oli As Oy Bostads Bangatan 11–13. Kohde sijaitsee Helsingin keskus-
tassa Ratakadulla. Kohteessa on kolme rappua, 31 asuntoa ja neljä liikehuoneistoa, sekä 15 linjaa. 
Koko kohteen urakka-aika oli noin vuosi. Aikatauluohjelman testaamiseen valittiin loppuvaiheen lin-
jat 9–15, joista tehtiin paikka-aikakaavio. Tässä työssä kerron linjasaneerauksesta, aikataulunhallin-















         





Linjasaneerauksella tarkoitetaan putkiremonttia. Linjasaneerauksessa kunnostetaan tai uusitaan ra-
kennuksen viemäri- ja vesijohdot, sekä joissain tapauksissa kaasuputkistot. Normaalisti linjasanee-
rauksen yhteydessä uusitaan viemäri- ja vesijohtojen lisäksi myös märkätilojen vedeneristeet, laatoi-
tukset ja kalusteet. Linjasaneerauksen yhteydessä yleensä myös vanhat sähkövedot uusitaan. Tällä 
hetkellä linjasaneerausta tehdään vuonna 1960 - 1970 rakennettuihin taloihin, koska putkien käyt-
töikä on noin 50 vuotta. Linjasaneeraukseen kuuluu rakennus-, lvi- ja sähköteknisiä töitä. 
 
Linjasaneeraus ja korjausrakentaminen ovat luonteeltaan hyvin erilaisia verrattuna uudisrakentami-
seen. Tehtävä työ tapahtuu olemassa olevaan rakennukseen ja usein asukkaat joutuvat asumaan 
työn ajan jossain muualla. Purkutyöt ovat osa korjaustyötä, tätä ei juuri uudispuolella tarvitse tehdä. 
Purkutyöt on osattava huomioida myös aikataulua tehdessä, koska rakenteet ovat vanhoja, eikä 
koskaan voi tietää mitä yllätyksiä purettavista rakenteista löytyy. Työskentelytilat ovat ahtaita, joten 
tavaroiden järjestely ja työnsuunnittelu ovat todella merkittävää. Tämän takia aikataulua tehdessä 
on muistettava pelivarat kriittisten työtehtävien osalle. Tiettyjen materiaalien hankinta kannattaa ti-
lanahtauden vuoksi tehdä täsmähankintana, näin työmaalla ei pyöri turhaan ylimääräistä tavaraa 
pitkiä aikoja. 
 
Linjasaneerausta voidaan tehdä joko uusimalla vanhat putkistot kokonaan tai pinnoittamalla vanhat 
putket. Uusimalla putket voidaan sijoittaa vanhojen putkien paikalle, jolloin vanhat putket puretaan 
ja uudet rakennetaan vanhojen tilalle. Uudet putket voidaan myös rakentaa uuteen paikkaan, kuten 
porrashuoneisiin, tällöin vanhat putket jätetään paikoilleen ja otetaan pois käytöstä. Putkistoja uu-
delleen rakentaessa uusitaan märkätilojen vedeneristeet ja pintarakenteet, sekä asennetaan uudet 
lvi-kalusteet ja sähkölaitteet. Putkiston korjaaminen voidaan tehdä myös pinnoittamalla, jolloin put-
ken sisäpinta pinnoitetaan muovipohjaisella pinnoitteella. Pinnoitus voidaan tehdä myös sukittamalla 
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2.2 Rakennetekniset työt 
 
2.2.1 Suojaus- ja purkutyöt 
 
Linjasaneerauksessa on useita eri rakennusteknisiä töitä, joista osa ovat samoja kuin uudispuolella-
kin. Linjasaneeraustyöt alkavat kuitenkin uudispuolen töistä poiketen suojaus- ja purkutöillä. Suoja-
uksen tarkoituksena on estää lian ja pölyn kulkeutuminen paikkoihin joihin sitä ei haluta. (kuva 1.) 
Suojauksella estetään myös naarmujen, kolhujen ja erilaisten rikkoumien syntyminen. Rakennuskoh-
teessa suojataan porrashuoneiden seinät, portaat ja lepotasot. Asuntojen lattiat suojataan kovalla 
muovimatolla ja pahvilla, sekä tarpeen mukaan myös seiniä suojataan. Ovenkarmit ja kynnykset 
suojataan teippaamalla, mikäli ne jäävät paikoilleen. Asuntojen sisällä olevat kalusteet ja kodinko-
neet suojataan myös. Huoneet joihin ei tarvitse päästä työskentelemään erotetaan suojaseinillä 
työskentelyalueesta. Voidaan myös tehdä työnaikaisia lisäsuojauksia, sekä tarpeen tullen alipaineis-
tettuja tiloja pölyhiukkasten kulkeutumisen estämiseksi. Suojausten tekemiseen saa ohjeita RT-
korteista, sekä yritysten mahdollisista omista toimintaohjeista. (Linjasaneeraus, toteutusohje. Ratu 
G-0295 2006, 6.)  
 
Kuva 1. Kuva suojaseinästä ja lattian suojauksista. Kuva Jarkko Heikkinen. 
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Purkutyöt alkavat vanhojen kalusteiden purkamisesta. Keittiökalusteet puretaan, jotta uudet vesi-
johdot ja viemärit päästään asentamaan. Märkätiloista irrotetaan vesi- ja muut kalusteet pois. Ennen 
kuin rakenteiden purkua voidaan aloittaa, on täytynyt asbestikartoitus tehdä. Asbestia saattaa olla 
vanhoissa putkieristeissä, liimoissa ja tasoitteissa. Asbestia sisältäviä rakenteita ja aineita saa purkaa 
vain urakoitsija joka on valtuutettu tekemään asbestipurkutyötä. Mikäli asbestia ei ole rakenteissa ja 
materiaaleissa, voi purkutyön tehdä muukin kuin valtuutettu asbestipurkaja. Rakenteiden purku aloi-
tetaan pintarakenteiden poistamisella ja hormien avaamisella. (kuva 2.) Pintarakenteiden poiston 
jälkeen piikataan vanhat viemäri- ja vesiputket näkyviin. Kun putket on saatu näkyviin, aloitetaan 
niiden purku. Uusien putkien tullessa eri kohtaan kuin aiemmin joudutaan tekemään uusia läpi-
menoja. Läpimenot tehdään yleensä timanttiporalla tai piikkaamalla. Kaikissa purkutöissä on muis-
tettava henkilökohtainen suojautuminen, tilojen alipaineistus sekä purkujätteiden oikea käsittely. 
Joissain tapauksissa purkujätettä joudutaan kantamaan käsin kerroksista pois, mutta on myös mah-
dollista poistaa jätettä imuautolla. (Linjasaneeraus, toteutusohje. Ratu G-0295 2006, 7-8.) 
 
 
Kuva 2. Märkätilan lattianpurkutyöt. Kuva Jarkko Heikkinen.  
 
2.2.2 Paikkaus- ja valutyöt 
 
Paikkaus ja valutöitä päästään tekemään kun tarvittavat putkivedot on tehty. Läpivientien paikkauk-
sissa on huomioitava paloneristävyys. Paikkauksen tapahtuessa osastoivaan rakenteeseen tulee 
paikkaus tehdä niin, että se saavuttaa tarvittavan palonkestävyysajan. Palokatkomateriaaleja on 
useita, joten se tulee valita tapauskohtaisesti. Paikkauksissa käytettävän palokatkomateriaalin tulee 
olla CE-merkitty. (Palokatkoyhdistys.) Tyypillisiä paikkauksia ovat erilaiset läpimenojen paikkaukset. 
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Linjasaneerauksessa valutöitä ovat pääsääntöisesti erilaiset lattian paikkaus- ja uudelleenvalut. Paik-
kauksia tehdään lattioihin, joita on jouduttu purkamaan esimerkiksi lattialämmitysputkien korjaami-
sen vuoksi. Kylpyhuoneiden ja wc-tilojen lattioiden pintavalut yleensä puretaan pois ja myöhemmin 
valetaan uudelleen, jolloin myös saadaan varmistettua riittävät lattiakaadot. 
 
2.2.3 Rappaus- ja tasoitustyöt 
 
Linjasaneerauksessa kuten uudispuolellakin joudutaan seiniä rappaamaan ja tasoittamaan. Lin-
jasaneerattavissa kohteissa rappausta ja tasoittamista tehdään märkätiloissa, joista vanhat pintara-
kenteet ja putkivedot on poistettu. Rappauksella saadaan kasvatettua seinän paksuutta ja se lisää ti-
laa seinissä vietäville putkille. Rapattu seinä kuitenkin vielä pinnoitetaan ensin tasoitteella ja sitten 
pintamateriaaleilla. Rappauksen ja tasoituksen tarkoitus on tehdä seinistä suorat ja varmistaa että 
laatoitettavan pinnan alusta on tasainen. Rappauslaasteja on erilaisia, joten valinta tehdään kohde-
kohtaisesti. Korjauskohteissa on myös syytä huomioida käytettävien laastien osalta, että ne ovat pin-
tamateriaalin päästöluokan M1 tai M2 mukaisia. (Rappauksen purku ja uusiminen. Sisäseinät. Mene-
kit ja menetelmät. Ratu F61-0338 2009.) 
 
Tasoitustyöllä varmistetaan, että pinnoitettava alusta on kova, kestävä ja suora. (kuva 3.) Tasoitus-
työn laatua määrittelee pinnoitustapa, sekä tilan käyttötarkoitus. Tasoitemassoja löytyy useita erilai-
sia, joiden ominaisuudet vaihtelevat hieman toisistaan. Kuten rappausmassatkin, tulee tasoitelaasti 
valita ohjeiden ja suunnitelmien mukaan. Tasoitustyöhön ja rappaukseen löytyy ohjeita RT-korteista, 
sekä niiden laatuvaatimuksista on määrätty rakennusselostuksessa. (Tasoitetyö. Menekit ja mene-
telmät. Ratu 72-0308 2008.) 
 
 
Kuva 3. Tasoitustyöt. Kuva Jarkko Heikkinen. 
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2.2.4 Vedeneristys- ja laatoitustyö 
 
Vedeneristystyön aloitukselle on edellytyksenä, että eristettävä alusta on kunnossa ja täyttää ve-
deneristysmateriaalin vaatimukset. Ennen työn aloittamista on varmistettava, että olosuhteet ovat 
vaadituissa rajoissa. Vedeneristysmateriaaleja saa valmiina purkkitavarana tai ne voivat olla kaksi-
komponentti-eristeitä, jolloin eriste täytyy itse sekoittaa. Vedeneristys telataan seiniin telalla valmis-
tajan ohjeiden mukaan tarvittavin eristyskerrosmäärien mukaan. Nurkka ja saumakohdat vahviste-
taan vahvikenauhalla joka kiinnitetään vedeneristeellä alustaan, tämän jälkeen vahvikenauhan pinta 
sivellään eristeellä. Lattian ja seinän vedeneristeet limitetään toisiinsa, jolloin vedeneristeestä tulee 
yhtenäinen. Vedeneristyksistä otetaan kolmionmuotoiset koepalat, joista mitataan kulmien paksuu-
det ja varmistetaan että vedeneriste on riittävän paksu. Mittaustulokset kirjataan vedeneristyksien 
mittauspöytäkirjoihin. (kuvat 4,5,6,7.) (Seinälaatoituksen korjaus. Märkätilat. Menekit ja menetel-
mät. Ratu F61-0321 2008.) 
 
 
Kuva 4. Tasoitettu seinäpinta, joka on käsitelty primerilla. Valmis vedeneristettäväksi. 
Kuva Jarkko Heikkinen. 
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Kuva 5. Nurkan vedeneristys. Nurkka on vahvistettu vahvikenauhalla. Kuva Jarkko Heikkinen. 
 
 
Kuva 6. Seinän päädyn ja seinän vedeneristys. Kuva Arto Kemppainen. 
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Kuva 7. Lattian vedeneristäminen. Lattiakaivojen vedeneristäminen tulee tehdä huolella, ettei vesi 
pääse väärään paikkaan. Kuva Arto Kemppainen. 
 
Laatoitustyöt voidaan aloittaa, kun vedeneristys on kuivunut ja siitä on otettu tarvittavat koepalat. 
Laatoitustyö aloitetaan suunnittelemalla laattajako käytettävien laattojen mukaan. Laattajaon ollessa 
selvillä voidaan aloittaa laastin valmistus ja laatoitus. Laasti valitaan suunnitelmien ja ohjeiden, sekä 
laatoittajan tottumusten mukaan. Laasti sekoitetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
Laastia kammataan seinään sen verran, kuin kuivumisajan puitteissa pystytään laatoittamaan. Laat-
tojen tartunta tulee tarkistaa irrottamalla yksi laatta. Laatasta tarkistetaan, paljonko laasti on levin-
nyt laatan pintaan. Laatoituksen aloituksessa käytetään apuna linjuria. Saumojen tekemiseen käyte-
tään apuna saumanarua, joka pujotetaan laattojen väliin vaakasaumoissa. Pystysaumat tehdään va-
tupassia apunakäyttäen, sekä silmämääräisesti tarkistamalla, että saumat ovat samankokoisia. Laa-
toituksessa tarvitaan myös laattaleikkuria. Laatoituksessa voidaan käyttää erilaisia kulmalistoja reu-
nojen ja ulkonurkkien viimeistelyyn. Saumaus voidaan aloittaa kun laatat ovat kiinnittyneet ja kiinni-
tyslaasti on kovettunut. Saumamassa levitetään saumoihin ristivedoin niin, että saumat täyttyvät tii-
viisti. Ylimääräinen saumalaasti pestään varovasti pois pesusienellä. Laatoituksen nurkat, liikun-
tasaumat ja lattia- ja seinälaatoituksen saumat saumataan saniteettisilikonilla. Läpivientien saumat 
saumataan myös saniteettisilikonilla. (kuvat 8,9.) (Seinälaatoituksen korjaus. Märkätilat. Menekit ja 
menetelmät. Ratu F61-0321 2008.) 
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Kuva 8. Laattojen asennus wc-pöntön taakse tulevaan koteloon. Kuva Jarkko Heikkinen. 
 
 
Kuva 9. Saunan seinän laatoitus. Kuva Arto Kemppainen. 
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2.2.5 Parketti- ja mattoasennukset 
 
Linjasaneerauskohteissa puretaan usein parketti- ja mattolattioita. Lattiat ovat iältään vanhoja ja 
niiden materiaalitkin ovat vanhoja. Usein uusittaessa parketteja ja lattiamattoja, pyydetään varta 
vasten sen alan ammattilainen tekemään työ. Joskus käy niin, että vanhaa vastaavaa uutta materi-
aalia ei löydy, joten on rajattava lattia esimerkiksi huonekohtaisesti uusittavaksi. Toinen vaihtoehto 
voi olla, että uusitaan koko asunnon lattiapintamateriaali. Vanhojen muovimattojen purussa muistet-
tava, että vanhat liimat saattavat sisältää asbestia. (kuva 10.) 
 
 
Kuva 10. Uutta ja vanhaa parkettia on hiottu ennen lakkauskäsittelyä. Kuva Arto Kemppainen. 
 
2.2.6 Maalaus ja tapetointi   
 
Maalaustöitä linjasaneerauksissa tehdään paljon. Pinnat, joita on jouduttu purkamaan töiden takia, 
tasoitetaan ja maalataan. Purkutöiden takia myös rakenteet, joihin ei pitäisi koskea saattavat vahin-
goittua. Maalia tippuu katoista ja seinistä, jolloin ne korjataan paikkaamalla ja maalaamalla. Koh-
teesta riippuen maalausta voidaan tehdä myös rappukäytävissä. Asukkaat voivat myös halutessaan 
tilata esimerkiksi kalusteiden maalausta sekä muiden urakan ulkopuolisten asioiden maalaamista li-
sätöinä. Joskus urakkaan kuuluu myös pääovien lakkausten tai maalausten uusiminen, ikkunoiden 
karmien ja puitteiden maalaaminen, sekä muita vastaavia maalaustöitä. Tapetointia tehdään jos on 
jouduttu tapettia purkamaan, purettu tapetti uusitaan vanhaa vastaavaksi. Tapetointi ja maalaus-
töistä on kerrottu aina kohteen rakennusselostuksessa. Maalaus- ja tapetointityöt tehdään suunni-
telmien ja ohjeiden mukaan. Maalaustöistä saattaa olla myös erillinen maalaustyöseloste. (Sisämaa-
laus. Menekit ja menetelmät. Ratu 73-0309 2008.) 
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2.2.7 Muut työt 
 
Linjasaneerauksissa eri ammattikunnille on useita eri töitä. Rakennusmiehet purkavat ja asentavat 
kalusteita. Rakennusmiehet voivat asentaa parkettia ja lattiamattoja. Joissain kohteissa tehdään vä-
liseiniä, joko puurunkoisena tai muurattuna. Erilaiset muuraustyöt ovat osana rakennusmiehien työ-
tä. Kohteissa joudutaan usein uusimaan märkätilojen alakattoja ja hormirakenteita, sekä tekemään 
erilaisia kotelointeja. Kohteen mukaan myös ovien asennus on mahdollista. Listoitustyötä linjasanee-
rauskohteissa on myös paljon. Tehtäviin kuuluu myös paljon viimeistely ja siistimistöitä. 
 
2.2.8 Lopettavat työt 
 
Työn loppuvaiheessa tehdään tarvittavat koekäytöt, mittaukset ja käyttöönottotarkastukset. Ennen 
luovutusta tehdään myös itselleluovutusta, jonka tarkoituksena on havaita viat ja puutteet. Mahdolli-
set viat ja puutteet korjataan ennen kohteen luovutusta. Kohteeseen tehdään loppusiivous. Loppu-
siivouksen yhteydessä poistetaan kaikki suojat, pinnat putsataan, työnaikaiset sähköt poistetaan, 
Keittiöt siivotaan puhtaaksi, Kalusteet ja laitteet puhdistetaan. Kohteen on siis oltava täysin pölytön 
ja puhdas luovutettaessa. Lopputöille on hyvä varata aikataulussa riittävästi aikaa. (Linjasaneeraus, 




2.3.1 Putkistojen uusiminen 
 
Linjasaneerausta voidaan tehdä kahdella tavalla, kuten aiemminkin todettiin. Vanhat putkilinjat voi-
daan vaihtaa kokonaan uusiin tai niitä voidaan korjata pinnoittamalla. Jos vanhat putket uusitaan 
kokonaan, alkaa työ purkutöistä. Purkutyö päästään aloittamaan kun tarvittavat suojaukset on tehty. 
Vanhat linjat suljetaan ja vesikalusteet irrotetaan. Kun hormirakenteet on saatu avattua, puretaan 
vanhat putkistot pois. Uudet vesi- ja viemäriputkistot sekä vesimittarit ja -kalusteet asennetaan 
suunnitelmien mukaan. Vesi- ja viemärinousut voidaan asentaa vanhoille paikoilleen tai ne voidaan 
asentaa uuteen paikkaan kuten porraskäytävään. Tiettyjä työvaiheita joudutaan ajoittamaan raken-
nustöiden kanssa, koska esimerkiksi lattiavaluja ei voida tehdä ennen kuin lattiakaivot on asennettu 
paikalleen. Töiden yhteensovittaminen on muutenkin tärkeää, koska yleensä lvi-teknisiä ja rakennus-
teknisiä töitä ei voida samaan aikaan märkätiloissa tehdä, joten työn kannalta on tärkeää ajoittaa 
tehtävät oikein. Putkilinjoille tehdään paineistuskokeita työn aikana, näin havaitaan mahdolliset vuo-
tokohdat ja ne on helppo korjata vielä kun putket ovat näkyvillä. Painekokeiden ollessa kunnossa 
putket voidaan eristää. Töiden loppuvaiheessa, kun kaikki asennukset on tehty, tehdään vielä putki-
linjojen ja vesikalusteiden koekäyttö. Koekäytöllä todetaan, että kaikki toimivat halutulla tavalla. Ko-
keiden ja testien ollessa kunnossa kohde on valmis luovutettavaksi. (kuvat 11,12.) (Linjasaneeraus, 
toteutusohje. Ratu G-0295 2006.) 
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Kuva 11. Uudet vesi- ja viemärijohdot, sekä ilmastointiputki. Kuva Jarkko Heikkinen. 
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2.3.2 Putkistojen pinnoitus 
 
Putket voidaan korjata pinnoittamalla tai sukittamalla. Pinnoituskorjausta tehdään viemäriputkiin, 
jotka ovat valurautaisia. Sisäpuolisella pinnoituksella on myös mahdollista pinnoittaa käyttövesi- ja 
lämmitysverkostojen putkia. Sisäpuolisessa pinnoituksessa työskentelyalueet suojataan, sitten teh-
dään kosteusmittaukset. Näiden jälkeen viemärit puhdistetaan, kuivataan, kuvataan, korjataan ja 
tämän jälkeen voidaan suorittaa pinnoitus. Pinnoituksen annetaan kuivua, jonka jälkeen se tarkaste-
taan ja kuvataan. Työstä tehdään loppudokumentointi, minkä jälkeen työ voidaan luovuttaa. (Lin-
jasaneeraus, toteutusohje. Ratu G-0295 2006, 15.) 
 
Sujutusmenetelmää eli sukittamista tehdään pysty- ja pohjaviemäreihin, jotka ovat halkaisijaltaan 
100 - 350 mm. Sukituksessa viemärin sisäpuolelle asennetaan muovipintainen polyesterihuopa. Po-
lyesterihuopa saadaan kovettumaan hartseilla jotka vaativat aika- ja lämpöreaktiota toimiakseen. 
Sukituksessa aluksi liitokset avataan. Seuraavaksi putkistot puhdistetaan painehuuhtelulla. Huuhte-
lun jälkeen putket kuvataan ja mitataan. Tämän jälkeen merkataan piikkauskohdat ja piikataan. 
Piikkausten jälkeen voidaan aloittaa korjaus ja sukitus. Sukitus tarkastetaan lopuksi kuvaamalla. Su-
kitustyöstä tehdään myös loppuraportointi ja sen jälkeen työ voidaan luovuttaa. (Linjasaneeraus, to-




Linjasaneerauksessa tehdään myös parannuksia ilmanvaihtoon. Riippuen vanhojen ilmanvaihto-
putkien kunnosta, voi olla tarpeen uusia putkistoja. Ilmanvaihtoa voidaan parantaa asentamalla ik-
kunoihin korvausilmaventtiileitä. Vaikka vanhoille ilmanvaihtojärjestelmille ei tarvitsisi tehdä mitään 
korjaustoimenpiteitä, ne on kuitenkin puhdistettava linjasaneerauksen loppuvaiheessa, koska niihin 
on todennäköisesti päässyt pölyä ja likaa työn aikana. On siis hyvin kohteesta riippuvaa, minkälaisia 




Linjasaneerauksissa on mahdollista, että vastaan tulee kaasuputkien korjaus- ja uusimistöitä. Kaasu-
putkia taitaa kuitenkin pääsääntöisesti nähdä pääkaupunkiseudulla. Vanhoissa kiinteistöissä pääkau-
punkiseudulla on kaasulla toimivia liesiä ja uuneja. Linjasaneerausta tehdessä tällaiseen kohteeseen 
on usein järkevä vaihtaa myös vanhentuneet kaasuputket uusiin. Joissain tapauksissa on myös 
mahdollista jättää kaasu kokonaan pois käytöstä. Putkien asennuksessa oltava tarkka, koska min-
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2.4 Sähkötekniset työt 
 
Linjasaneerauksen yhteydessä on usein järkevää uusia samalla sähkövedot, vanhat sähkömittarit ja 
osa vanhoista sähkölaitteista. Korjaus voi kuitenkin olla luonteeltaan sellaista, että uusitaan kaikki 
sähköasennukset tai sitten se on osasaneeraus, jossa uusitaan vaan putkiremontin takia tarpeelliset 
sähkötyöt tai esimerkiksi vain nousujohdot. Sähkötöitä saa tehdä vain siihen pätevä urakoitsija ja 
henkilö. Korjauskohteissa muistettava erityisesti työturvallisuus, koska on mahdollista että paljaat 
johdonpäät ovat jääneet huomaamatta ja sähkö on kytketty päälle. (Sähköturvallisuus Korjausraken-
tamisessa. RatuTT 05-00682 2007.) 
 
Kohteessa jossa uusitaan putkiremontin tarvitsemat sähköistykset, tehdään yleensä sähkömittarei-
den vaihto, nousujohtojen uusiminen, uusitaan märkätilojen ja keittiöiden sähköistykset (pistorasiat, 
johdot ja valot). Pääkeskukset sekä huoneistojen sähkötaulut vaihdetaan uusiin. Märkätilojen lattia-
lämmitykset voidaan tehdä sähkölämmitteisinä. Voidaan myös tehdä esimerkiksi olohuoneeseen 
sähköpiste, jossa on antenni- ja kaapelipistokkeet, pistorasioita sekä mahdollisuus nettiyhteyteen. 
Uudet sähköasennukset on mitattava ja todettava toimiviksi sekä turvalliseksi, ennen kuin kohdetta 

























         





Kaikessa rakentamisessa aikataulunhallinta on tärkeä osa työntekemistä. Kohteille määritetään tietty 
urakka-aika, minkä puitteissa projekti on saatava valmiiksi. Urakoitsijan tehtävä on määrittää koh-
teeseen riittävät resurssit eri tehtäville, jotta projekti saadaan valmiiksi sovitun mukaisesti. Aikatau-
lujen tekemiseksi on olemassa apuvälineitä, jotka antavat tehtäville resurssit, menekit ja työryhmät.  
Esimerkiksi Ratu aikataulukirjaa voi käyttää apuna suunnittelussa. Ratu-kortit ovat myös hyvä vaih-
toehto aikataulunsuunnittelun apuvälineiksi. Yrityksillä voi olla myös omia mitattuja menekkejä ja 
muita tietoja aikataulujen tekemiseksi. Aikataulujen tekemiseksi on olemassa erilaisia työkaluja, ku-
ten suunnitteluohjelmia. Suunnitteluohjelmia on olemassa muutamia, joten kannattaa tutkia niiden 
ominaisuuksia ja valita itselle sopivin. Suunnittelua voidaan myös tehdä käyttämällä Excel-ohjelmaa. 
Linjasaneerauksen aikataulunsuunnittelussa on osattava ottaa monia asioita huomioon, kuten eri 





Aikatauluja voidaan tehdä eri käyttötarkoituksiin. Voidaan tehdä esimerkiksi yleisaikataulu, josta 
nähdään kohteen pääpiirteet, sekä riittävällä tarkkuudella aiottu aikataulutus. Yleisaikataulun avulla 
voidaan mitoittaa myös pääresurssit, sekä se toimii myös eri toimitsijoiden välisenä työkaluna ja sen 
perusteella voidaan suorittaa aikataulullista valvontaa. Yleisaikataulu tehdään ennen varsinaisen ra-
kennustyön alkamista, yleensä heti urakkasopimuksen jälkeen. Aikataulun tekemiseen osallistuvat 
yleensä työpäällikkö, työmaainsinööri ja vastaava työnjohtaja. Yleisaikataulu voidaan hyödyntää 
tehdessä paikka-aikakaavioita, rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluja sekä tehtävänsuunnittelua. (ku-




Rakentamisvaiheaikataulu tehdään joko tietylle ajanjaksolle tai rakentamisvaiheelle. Esimerkiksi 
omassa työssäni rakentamisvaiheaikataulu tehtiin linjoille 9–15. Rakentamisvaiheaikataulun tarkoi-
tuksena on varmistaa, että vaadittu aikataulu pitää ja saavutetaan. Tämä ohjaa myös työmaalla 
työnjohtajaa. Rakentamisvaiheaikataulusta voidaan ennakoida hankinnat, resurssitarve ja siitä näh-
dään aikataulun kriittiset tehtävät. Rakentamisvaiheaikataulu voidaan tehdä myös paikka–aika-
kaavioksi. Paikka–aika-kaaviosta nähdään miten eri työvaiheet etenevät paikoittain ja menevätkö 
tehtävät päällekkäin. Paikka–aika-kaavio on hyvä työkalu ohjaamaan työn etenemistä. Rakentamis-
vaiheaikataulun laatiminen on työmaan vastuulla. Hyvin tehty rakentamisvaiheaikataulu auttaa myös 
mahdollisissa työnjohtajan vaihdoissa. Keskeneräiselle työmaalle tullessa uusi mestari pystyy näke-
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3.4 Viikkoaikataulu 
 
Viikkoaikataululla pyritään varmistamaan työn tavoitteet ja resurssien tehokas käyttö lyhyellä aika-
jänteellä. Viikkoaikataulun suunnitelmapituuden tulee olla 1-2 viikkoa. Tarkkojen aikataulujen, joiden 
suunnitelmapituus on lyhyt, voidaan verrata hyvin tarvittavia resursseja olemassa oleviin. Viikkoaika-
tauluilla voidaan ohjata aliurakoitsijoiden tekemistä sekä omien työryhmien työskentelyä. Viikkoaika-
taulussa on myös helppo nimetä tietyt henkilöt tekemään tiettyjä töitä. Viikkoaikatauluja voidaan 
tehdä monella tapaa kuten Excelillä, liitutaululle tai vaikka tarkemmin suunnitteluohjelmalla. Itse 
olen tehnyt viikkoaikatauluja Excelillä, jossa näkyy työntekijät, tehtävät ja aikataulu päivittäin. Viik-
koaikataulujen laatiminen on työmaan johdon vastuulla. (Ratu KI-0615 2007, 31-32.) 
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4 LINJASANEERAUKSEN AIKATAULUNHALLINTA 
 
4.1 As Oy Bostads Bangatan 11–13  
 
As Oy Bostads Bangatan 11–13  on iäkäs kerrostalokohde. Kohteessa on kolme rappua, 31 asuntoa, 
neljä liikehuoneistoa sekä 15 linjaa. Kohteeseen tehdään linjasaneeraus, jossa vanhat vesi- ja vie-
märijohdot sekä kaasuputkistot uusitaan. Linjasaneerauksen yhteydessä uusitaan myös märkätilojen 
kalusteet ja varusteet, sekä pintarakenteet. Vanhat sähkönousut uusitaan myös. Kohteen tekemi-
seen on varattu noin vuosi aikaa. Tähän kohteeseen testasimme aikataulunsuunnitteluohjelman 
käyttöä, koska aiemmin suunnitteluohjelmia yrityksessä ei ole käytetty. Suunnitteluohjelmaksi valit-
simme TCM-plannerin. Testauksen tarkoituksena oli selvittää mitä hyötyjä tarkempien aikataulujen 
tekeminen tuo, sekä onko suunnitteluohjelmasta muita hyötyjä työn tekemiseen.  
 
4.2 Suunnitteluohjelman valinta 
 
Koska yritys ei ollut aiemmin käyttänyt minkäänlaisia suunnitteluohjelmia aikataulujen tekemisessä, 
päätimme että sellainen olisi oikea työkalu aikataulunhallinnan kehittämiseksi. Tehtävänäni oli tutkia 
mahdollisia vaihtoehtoja, sekä niiden ominaisuuksia ja hintoja. Itselläni oli kokemusta Planet-
suunnitteluohjelmasta, jota olin opinnoissani käyttänyt. Tutkin internetistä olisiko mitään muita vaih-
toehtoja olemassa. Etsiessäni muita vaihtoehtoja Planetille löysin TCM-Plannerin. TCM-Planner on 
Tocoman konsernin aikataulunsuunnitteluohjelma. Pyysin Planetista ja TCM-Plannerista lisätietoa 
sähköpostitse. Kriteereitämme valintaan oli, että se on helppokäyttöinen, sillä voidaan tehdä paikka–
aika-kaavioita ja sen on sovelluttava korjausrakentamiskohteisiin. Molemmilla ohjelmilla pystytään 
tekemään paikka-aikakaavioita, mutta TCM-Planner on uudempi ja sitä kehitetään koko ajan, kun 
taas Planetia ei enää kehitetä. Tämän perusteella pyysimme Tocomanin esittelemään meille TCM-





TCM-planner-ohjelmalla voidaan suunnitella ja ohjata rakennusprojektin aikataulutusta. Planneriin 
voidaan tuoda massoja määrälaskentaohjelmista. Ohjelmalla pystytään tuottamaan janakaavioita, 
joita voidaan tehdä suorite- tai resurssipohjaisesti. Ohjelmalla pystytään tekemään paikka-
aikakaavioita. Plannerilla voidaan myös pitää toteumamatriisia, sekä voidaan samassa aikataulussa 
seurata tavoitetta, suunniteltua ja toteutunutta tilannetta. Planneri on ulkoasultaan samantapainen, 
kuin esimerkiksi Word. Planneriin voidaan kopioida tietoa vaikka Excelistä, mikä helpottaa työntekoa 
huomattavasti. Plannerissa kaikki tiedot ovat taulukoitavissa, joten tarkoista aikatauluista saadaan 
esimerkiksi viikkokohtaisia tunteja ja määriä. Plannerilla voidaan myös seurata resurssikuormitusta 
ja näin ollen varautua resurssimuutoksiin ennalta. TCM-Planner on yhdistettävissä TCM:n muihin oh-
jelmistoihin kuten määrälaskentaan ja kustannuslaskentaan. TCM-Planner on yksittäinen sovellus, 
joka ei tarvitse toimiakseen muita TCM:n sovelluksia. TCM-Planneria on saatavilla lisenssinä ja vuok-
rapalveluna. (Tocoman.fi) 
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4.4 Aikataulun laadinta As Oy Bostads Bangatan 11–13 
 
As Oy Bostads Bangatan 11–13 oli tehty jo yleisaikataulu ja yhden linjan aikataulu Excelillä (kuva 
13.) Näiden aikataulujen pohjalta lähdin tekemään aikataulua plannerilla. Aikataulun tekeminen oli 
aluksi hankalaa, koska yhdessä huoneistossa linjoja saattoi olla kolmekin. Koska linjoja oli yhdessä 
rapussa seitsemän ja samassa huoneistossa useita, piti paikkajakoa miettiä tarkkaan. Paikkajaon 
miettiminen muutenkin tehtävä huolella, koska ajatuksena oli että samaa suunnittelupohjaa voitai-
siin käyttää pienillä muokkauksilla muissa kohteissa. Aluksi ajattelin että paikkajaon voisi tehdä huo-
neistoittain ja linjoittain, mutta se olisi ollut liian monimutkainen. Paikkajako tehtiin lopulta linjoit-
tain, joten tehtävät jaettiin myös linjoittain. Linjojen tehtävät toistuvat lähes poikkeuksetta linjasta 
toiseen, ainoa ero tulee keittiölinjojen kohdalla, jolloin myös kaasuputkia asennetaan. 
 
Aikataulun lopullinen tehtävänimikkeistö oli seuraava: 
 suojaus 
 purkutyö 
 putkipurku  
 rappaus 
 rungon nosto ja hajotukset 
 kaasurungon teko 
 putkieristys 
 sähkönousut 
 läpivientien valu 
 lattian valu 
 roilojen teko ja paikkaus 
 kotelointi 
 kylpyhuoneiden sähkövedot  
 tasoitus  
 vedeneristys 
 laatoitus 
 alakattojen teko 
 maalaus  
 kalustus  
 loppusiivous. 
 
Tällä tehtävänimikkeistöllä muodostettiin kriittisen polun tehtävät aikataululle. Aikataulu tehtiin lin-
joille 9–15, joiden aloitusajankohta oli tammikuun 2014 alussa ja suunniteltu kohteen luovutus kesä-
kuun 2014 loppuun mennessä. Lisäksi tehtiin yhden linjan aikataulu erikseen, jotta sen edistymistä 
voidaan seurata tarkemmin.  
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Kuva 14. Linjojen 9–15 vinoviiva-aikataulu, joka on tehty TCM-Plannerilla. Kuva Arto Kemppainen. 
Kuva 15. Linjan 9 vinoviiva-aikataulu. Aikataulu on tehty TCM-Plannerilla. Kuva Arto Kemppainen. 
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Kuva 16. 9-linjan jana-aikataulu, jossa näkyy päätehtävänimikkeet. Kuva Arto Kemppainen. 
 
Aikataulut voidaan tulostaa kaikkien nähtäville työmaalle, jolloin työryhmät pystyvät itse seuraamaan 
edistymistä. Työntekijöiden on myös helppo muistuttaa työnjohtajaa esimerkiksi tulevien tehtävien 
puuttuvista tarvikkeista. Tämän kohteen loppulinjojen aikataulusta myös rakennuttaja ja rakennutta-
jan edustaja pystyvät näkemään työmaan tilanteen. Työmaakokouksiin voidaan tulostaa esimerkiksi 
toteumamatriisin kuva. Paikka-aikakaaviosta voidaan nähdä paremmin kokonaiskuva, kuin esimer-
kiksi pelkästä tekstin kerrotusta tilanteesta. Aikatauluista tehdään jälkiseurantaa työmaalla, josta 
nähdään pitivätkö suunnitellut kestot paikkansa. Jälkiseurannan tarkoituksena on kehittää ja ohjata 
tulevien työmaiden aikataulunsuunnittelua. Aikataulunseurannalla saadaan omien työryhmien mene-
kit eri tehtäville, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. (kuvat 14,15,16.) 
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4.5 TCM-Planner käyttökokemukset As Oy Bostads Bangatan 11–13 
 
Totesimme että TCM-Planner on helppokäyttöinen. Kävimme myös ennen työn aloittamista Tocoma-
nin Planner koulutuksessa, jossa käytiin ohjelman perusasiat läpi. Perustyökalut ovat hyvin yksinker-
taisia ja ne löytyvät kätevästi ohjelman yläosasta eri välilehtien takaa. Ohjelman muutkin ominai-
suudet, oppii hyvin nopeasti ohjelmaa käyttämällä. Suunnitteluohjelma helpottaa aikataulunsuunnit-
telua huomattavasti, aikataulut ovat helposti muokattavissa ja niitä on helppo tehdä. Aikatauluja 
voidaan käyttää aliurakoitsijoiden ja omien työntekijöiden ohjaamisessa. Plannerilla voidaan pitää to-
teumamatriisia, sekä sillä on helppo seurata toteumaa. Kätevä tapa näyttää asiakkaalle työmaan ti-
lanne on tulostaa toteumamatriisi työmaakokouksiin. Aikataulu voidaan myös tulostaa vaikka viikoit-
tain työmaan ilmoitustaululle, josta asukkaat näkevät sen hetkisen tilanteen. Aikatauluun voidaan 
merkitä esimerkiksi ennakoitavat tilaukset, tällöin työnjohtaja osaa aikataulusta ennakoida tavaroi-
den hankintaa. Huomasimme myös, että työnjohtajan on helppo ennakoida resurssien muutoksia re-
surssikuormituskaaviosta. Resurssien huomioiminen on tärkeää, koska aikataulun pitämiseksi nor-
maalitilanteessa, resursseja tarvitaan vähintään suunniteltu määrä. Hyvin tehty aikataulu auttaa 
myös itseä työnjohtamisessa. Paikka-aikakaaviosta näkee mitä töitä missäkin tehdään, montako 
työntekijää tehtävää kohden tarvitaan. Mikäli työmaalle tulee uusia työntekijöitä tai aliurakoitsijoita, 
voivat hekin nähdä aikataulusta missä mennään ja mikä on suunniteltu aikataulu, sekä he näkevät 
mitä työtehtäviä missäkin tapahtuu. TCM-Planner helpottaa työnjohtamista aikataulullisesti, hankin-
tojen ennakoinnissa, aliurakoitsijoiden ja omien työmiehien ohjaamisessa, sekä aikataulullisissa tie-
dottamisasioissa. 
 
4.6 Aikataulujen käyttö As Oy Bostads Bangatan 11–13 
 
Aikatauluja käytetään rakennuttajan ja rakennuttajan edustajan tiedottamiseen. Aikataulut tehdään 
siksi, että nähdään kohteen aiottu toteutumisaika. Aikatauluja käytetään myös asukkaiden tiedotta-
miseen suunnitellusta työn etenemisestä. Aikatauluilla ohjataan omien työntekijöiden tekemistä, se-
kä aliurakoitsijoiden työntekoa. Yleisaikataulusta voidaan pitää riittävän tarkkana valvontatyökaluna 
kohteen etenemisen seurannassa. Tarkempien aikataulujen, kuten rakentamisvaihe ja viikkoaikatau-
lujen tarkoituksena on ohjata työntekemistä ja suunnittelua niin, että kohde saadaan valmiiksi yleis-
aikataulun mukaisesti. As Oy Bostads Bangatan 11–13 paikka-aikakaavion tarkoituksena on ohjata 
työnjohtajaa sekä työntekijöitä. 9-linjan aikataululla voidaan suorittaa jälkiseurantaa, josta saadaan 
tehtävien kestot omille työryhmille. (Kuvat 13,14,15,16,17,18,19.) 
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Kuva 17. Plannerilla voidaan tehdä aikataulun seurantaa. Kuva Arto Kemppainen. 
Kuva 18. TCM-Plannerin resurssikuormituskuvaaja. Kuva Arto Kemppainen. 
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Kuva 19. TCM-Planner toteumamatriisi. Kuva Arto Kemppainen.  
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5 TYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Työn tavoitteena oli kehittää Rakennusliike Asko Kokkonen Oy aikataulunhallintaa. Rakennusliike ei 
ollut aiemmin käyttänyt minkäänlaisia suunnitteluohjelmia, eikä tarkempia aikatauluja juuri tehty. 
Yleisaikataulut tehtiin Excelillä. Tavoitteena oli tehdä tarkempia aikatauluja, joilla voidaan ohjata 
työntekemistä niin, että aikataulussa pysyminen on mahdollista. Tarkempien aikataulujen tekemi-
seen piti etsiä jokin työkalu. Tässä tapauksessa päädyttiin aikataulunsuunnitteluohjelmaan. Suunnit-
teluohjelmia on joitakin, joten ohjelmien ominaisuuksia piti vertailla. Vertailujen perusteella valit-
simme Tocomanin TCM-Plannerin. 
 
Kävimme TCM-Planner koulutuksen, jossa ohjelman käyttöä opeteltiin. Ohjelman käyttö on helppoa, 
varsinkin jos on aiemmin jotain muuta vastaavaa ohjelmaa käyttänyt. Ohjelmassa on monia ominai-
suuksia jotka helpottavat aikataulunsuunnittelua ja seuraamista. Ohjelman toimivuutta linjasanee-
rauskohteessa ja Rakennusliike Asko Kokkonen Oy:n käytössä päätettiin testata tekemällä aikataulu 
As Oy Bostads Bangatan 11–13 linjojen 9–15 aikataulu paikka-aikakaaviona. Lisäksi tehtiin erikseen 
9-linjan aikataulu, josta tarkempaa jälkiseurantaa voidaan suorittaa. Linjojen rakentaminen alkoi 
tammikuun 2014 alussa ja suunniteltu luovutus oli kesäkuun 2014 loppuun mennessä. 
 
Linjojen 9–15 aikataulusta voidaan nähdä työtehtävät ja niiden sijainnit, sekä tarvittava resurssien 
määrä. Voidaan todeta, että tarkemmat aikataulut ovat avuksi työnjohtajalle ja työntekijöille. Hyväs-
tä aikataulusta nähdään mitä milloinkin pitää tehdä ja olisi pitänyt tehdä, joten sen miettimiseen ei 
tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa. Plannerista voidaan myös tulostaa toteumamatriiseja esimerkiksi 
työmaakokouksiin havainnollistamaan työmaan tilannetta. Ohjelmalla voidaan suorittaa jälkiseuran-
taa, tällätavoin saadaan omien työmiesten työsuoritteet selville ja niitä voidaan hyödyntää tulevissa 
urakoissa. Jälkiseurantaa tehdään tässä kohteessa tarkemmin linjan 9 töistä. 
 
Tämä työ on osoittanut, että aikataulunsuunnitteluohjelma tuo paljon hyötyjä aikataulunhallintaan. 
Aikataulujen teko ja muokkaaminen on helppoa. Saadaan tehtyä tarkkoja aikatauluja. Vinoviiva-
aikataulut ovat hyvä työkalu aikataulun suunnitteluun ja seuraamiseen. Tarkoilla aikatauluilla voi-
daan ohjata työntekemistä. Aikatauluja voidaan siis käyttää työnjohtajan omana työkaluna työnjoh-
tamisessa. Työn etenemisen seuraaminen helpottuu. Myös resurssien seuranta on helpompaa. Eri-
laisten täsmähankintojen ennakointi helpottuu. Suunnitteluohjelman hankinta ei ole iso asia, mutta 







         
         30 (30) 
LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT 
 
 AIKATAULUKIRJA 2008. RATU KI-0615. 2007. Helsinki: Rakennustieto Oy 
 
Askokokkonen.fi [verkkoaineisto]. [viitattu 2014-02-11] saatavissa: 
http://www.askokokkonen.fi/yritys/ 
 




Palokatkoyhdistys. Palokatko-opas [verkkoaineisto]. [viitattu 2014-02-11] saatavissa: 
http://www.palokatkoyhdistys.fi/files/palokatko_opas_141107.pdf 
 
RAPPAUKSEN PURKU JA UUSIMINEN. SISÄSEINÄT. MENEKIT JA MENETELMÄT. RATU F61-0338. 
2009. [online]. Helsinki: Rakennustieto [viitattu 2014-02-11] Saatavissa https://www-rakennustieto-
fi.ezproxy.savonia-amk.fi:2443/kortistot/tuotteet/103636.html.stx 
 
SEINALAATOITUKSEN KORJAUS. MÄRKÄTILAT. MENEKIT JA MENETELMÄT. RATU F61-0321. 2008. 
[online]. Helsinki: Rakennustieto [viitattu 2014-02-11] Saatavissa https://www-rakennustieto-
fi.ezproxy.savonia-amk.fi:2443/kortistot/tuotteet/103042.html.stx 
 
SISÄMAALAUS. MENEKIT JA MENETELMÄT. RATU 73-0309. 2008. [online]. Helsinki: Rakennustieto 
[viitattu 2014-02-11] Saatavissa https://www-rakennustieto-fi.ezproxy.savonia-
amk.fi:2443/kortistot/tuotteet/101427.html.stx 
 
SÄHKÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA. RATUTT 05-00682. 2007. [online]. Helsinki: 
Rakennustieto [viitattu 2014-02-11] Saatavissa https://www-rakennustieto-fi.ezproxy.savonia-
amk.fi:2443/kortistot/tuotteet/102193.html.stx 
 
TASOITETYÖ. MENEKIT JA MENETELMÄT. RATU 72-0308. 2008. [online]. Helsinki: Rakennustieto 
[viitattu 2014-02-11] Saatavissa https://www-rakennustieto-fi.ezproxy.savonia-
amk.fi:2443/kortistot/tuotteet/101426.html.stx 
 
Tocoman.fi [verkkoaineisto]. [viitattu 2014-02-11] saatavissa: 
http://www.tocoman.fi/ohjelmistot/tuotteet/tcmplanner 
 
 
 
